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Anfrage zur Sitzung des Gemeinderates am 22.07.2014

Projektplanung und Projektorganisation fiir den Neubau der Kunsthalle
Die Verwaltung wird gebeten, die folgenden Fragen baldméglichst zu beantworten:

1. Gibt es seitens der Verwaltung ein Ziel (oder Ziele), wie sich die kiinftigen laufenden
jahrlichen Gesamt-Ausgaben flr den Betrieb der Kunsthalle (Personal und Sachausgaben, Alt-
und Neubau) zu denen des Durchschnitts der letzten drei Jahre verhalten sollen?

2. Welche vertraglichen, organisatorischen und personellen Vorkehrungen hat die Stadt
getroffen, damit alle Planungs- und Vergabeentscheidungen wihrend der Realisierung des
Neubaus dazu beitragen, dass diese Zielwerte kiinftig nicht iiberschritten werden?

3. Teilt die Verwaltung unsere Auffassung, dass es bei Bauvorhaben regeiméaRig
Zielkonkurrenzen gibt zwischen niedrigen Baukosten und niedrigen Folgekosten?

4. Hat die Stadt den Museumgrundvertrag in dem Bewusstsein abgeschlossen, dass ein
Bauherr, der spéter nicht die laufenden Kosten zu tragen hat, regelmiRig dazu neigt, sich
iberwiegend auf die Einhaltung des Baubudgets zu konzentrieren und den Folgekosten (z.B.
fir Energie, Gebdudemanagement, Sicherheit, Wartung, Instandhaltung) wenig
Aufmerksamkeit zu schenken? Mit welchen Klauseln wurde dem vorgebeugt?

5. Welche bei der Gebdude- und Technikplanung anzustrebenden bzw. einzuhaltenden
ZielgréRen wurden in den Planungsvertrigen und im Projektsteuerungsvertrag vereinbart
und auf wessen Betreiben?

6. Welche Modelirechnungen zu den kiinftig zu erwarteten laufenden Kosten {Aufwinde)
haben die Planer vor Beginn der Ausschreibungen vorzulegen? Welche ergénzenden wird die
Verwaltung bis dahin ihrerseits vorlegen?

7. Welche Vorkehrungen wurden getroffen, damit kiinftig nicht planméiRige
Energieeinsparungen durch hohe Wartungs- und Managementkosten aufgezehrt werden,
wie dies beim Neubau des Umweltbundesamtes in Dessau geschehen ist?

8. Welche Vertreter der Stadt achten in den Projektgremien auf die Begrenzung der
Folgekosten?

9. Sieht die Verwaltung eine Gefahr, dass die am 22.Mai prisentierte, vorgehingte Fassade
stérker verschmutzen wird als eine glatte Fassade und regelmiRig gereinigt werden muss?
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10. Mit welchen Kosten wire fir eine Reinigung zu rechnen?

11. Teilt die Verwaltung unsere Auffassung, dass die Fassade leicht zu erklettern ist, dass dabei
durch irreparable Verbiegungen dauerhafte, sichtbare Spuren zuriickbleiben, und dass dies
auch friher oder spater geschehen wird?

12. Wieviel wiirde es kosten, die senkrechten Spuren einer Erstbesteigung durch Austausch von

Teilflichen des Fassadenvorhanges zu heseitigen?
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